



Champenoux, 14/04/2023

COMMUNIQUÉ

Futur site scolaire à Bouxières-aux-Chênes : des travaux reportés mais un engagement intact

La Communauté de communes de Seille et Grand Couronné assure, dans le cadre de sa compétence scolaire, la construction du futur site scolaire et périscolaire à Bouxières-aux-Chênes. Si des travaux de terrassement ont bien débuté il y a quelques mois, la collectivité est aujourd'hui dans une situation exceptionnelle qui la contraint de différer d'une année leur poursuite. La réalisation de l'école n'est absolument pas remise en cause et l'ouverture aux élèves est fixée à l'automne 2025.

Depuis quelques mois, votre Comcom fait face à une situation financière préoccupante. Le choc inflationniste et la hausse des prix de l'énergie l'ont impacté très violemment, avec par exemple une dépense énergétique s'élevant à plus de 600 000€ dont 83% sont liés aux bâtiments scolaires gérés sur l'ensemble du territoire. Conscients du défi à relever, les élus intercommunaux ont fait le choix d'une stratégie responsable et mesurée pour retrouver rapidement la capacité d'investir dans des projets structurants.

Malgré le recours à toute une série d'importantes économies en fonctionnement, le conseil communautaire a dû également adopter une année de « gel » en matière d'investissement. Tous les projets seront échelonnés dans le temps ; et ce, à l'instar des travaux de construction de l'école à Bouxières-aux-Chênes qui sont décalés d'une année. Il ne s'agit aucunement d'abandonner un équipement essentiel comme celui-ci, tant pour l'intercommunalité que pour la commune, mais simplement d'agir avec prudence pour garantir les capacités de la Communauté de communes à financer les grands projets à venir. Grâce à cet effort conséquent mais temporaire, un programme d'investissement de 4M € en moyenne pourra être soutenu chaque année jusqu'en 2026 au moins, comprenant le futur site scolaire à Bouxières.

L'achat du terrain aura d'ailleurs lieu prochainement. Le temps supplémentaire sera mis à profit pour rechercher de nouvelles subventions et ainsi optimiser le plan de financement, incluant une sixième classe pour mieux répondre à la hausse des effectifs scolaires. L'ensemble des partenaires financiers ont été avertis et maintiennent leur appui. Le nouveau calendrier prévoit désormais une consultation des marchés de travaux de février à avril 2024, avec une attribution aux entreprises avant l'été et des travaux de septembre 2024 à septembre 2025. La bonne réception du bâtiment, son nettoyage et l'installation des matériels dédiés aux enseignements se réaliseront dans la foulée avec une ouverture planifiée au cours de l'automne.

Les familles peuvent être assurées que la réussite de ce projet est bien au cœur des enjeux communautaires et que tous les moyens politiques, financiers et humains sont mis en œuvre pour y parvenir.