



L'an deux mille vingt-trois le 23 du mois de novembre s'est réuni le conseil communautaire de Seille et Grand Couronné à 18 heures 30, à Nomeny, après convocation légale du 16 novembre, sous la présidence de monsieur Claude THOMAS.

**Présents** : M. RENKES David – M. LAPOINTE Denis – Mme HAUSSER Sandra – M. BECCHETTI Daniel  
M. BARTHELEMY Philippe – M. RAKOTONDRAMANITRA Haja – M. GRANDADAM Daniel – M. VOINSON Philippe  
Mme FRANCOIS Valérie – Mme MARANDE Carole – M. HOLZER Alain – M. WARION Jacques – Mme SCHEFFLER  
Véronique – M. FEGER Serge – M. GUEZET Philippe – Mme MARCHAL Astrid – M. CHERY Chantal – M. DELATTE  
Hubert

M. MATHEY Dominique – M. GAY Gérard – M. THOMAS Claude – Mme KLINGELSCMITT Agnès – M. FAGOT  
REVURAT Yannick – Mme LORETTE Delphine – M. L'HUILLIER Nicolas – M. REGNIERE Patrice – M. FRANCOIS Vincent  
M. IEMETTI Jean Marc – M. BRIDARD Franck – M. BERNARD Philippe – M. DIEDLER Franck – M. GUILLAUME Geoffrey  
M. CHANE Alain – M. CAPS Antony – M. LE GUERNIGOU Nicolas – M. MICHEL Olivier – M. BASTIEN Claude

M. MOUGINET Dominique – Mme ROJAS Magali – M. MATHIEU Denis – M. CERUTTI Alain -

**Procurations** : M. FAUCHEUR Dominique à Mme FRANCOIS Valérie – M. MARTIN Christophe à M. VOINSON Philippe  
M. HENQUEL Patrick à M. MOUGINET Dominique – Mme JELEN Nelly à M. CAPS Antony – M. VINCENT Yvon à  
M. FEGER Serge -

**Excusé(s)** : M. JOLY Philippe – M. THIRY Philippe -

**Secrétaire de séance** : Mme FRANCOIS Valérie

L'assemblée dénombreait : 46 **votants**

**NOMBRE DE MEMBRES**

En exercice : 55

Présents : 41

Pouvoirs : 5

Excusés : 2

**Votants : 46**

Date d'affichage : 28 novembre 2023

**SUFFRAGE EXPRIME** :

Pour : 32

Contre : 3

Absentions : 11

**ASSAINISSEMENT**

02/11/2023

**Avenant n°1 – travaux d'assainissement sur les communes de Bey sur Seille et Lanfroicourt**

Philippe VOINSON, vice-président en charge de l'assainissement de l'eau potable et de la GEMAPI, rappelle les travaux d'assainissement sur les communes de Bey sur Seille et Lanfroicourt et notamment que le marché attribué à l'entreprise EUROVIA pour le lot 1 – réseau.

En phase travaux, des réajustements sont à prévoir par rapport au marché initial :

- 1) Modification du tracé initial avec notamment un déplacement d'un poste de refoulement et prolongation de réseau d'assainissement sur Bey et Lanfroicourt, suite au refus de passage en parcelle privée relevant de circonstances imprévisibles.

La modification du tracé engendre également une modification des quantités par rapport au DQE initial. Cette augmentation des quantités a été chiffrée sur les tarifs actuels, ce qui impacte le montant des travaux.

- 2) Révision des prix.

Le détail des quantités et des coûts unitaires est joint au présent PV.

Le montant de l'avenant est un montant maximum qui sera réajusté suivant les quantités réellement mises en œuvre.

**Montant initial des travaux**

**440 435.87 € HT**

**Montant de l'avenant 1**

**1) 77 661,43 € HT**

**2) 56 625.95 € HT**


**Montant nouveau du marché**

**574 723.24 € HT**

La commission consultative MAPA a donné un avis favorable à cet avenant financier. Il est proposé de valider l'avenant n°1 suivant les conditions ci-dessus.  
A noter que l'Agence de l'eau adaptera ses financements sur la base de ces montants modifiés.

**Le conseil communautaire, constitué des délégués des 42 communes adhérentes, après en avoir délibéré, à 32 pour - 3 contre – 11 abstentions**

- **Valide** l'avenant n°1 d'un montant total de 134 287.37 € HT
- **Autorise** le Président à signer cet avenant n°1 avec l'entreprise EUROVIA



CLAUDE THOMAS  
2023.11.29 10:26:38 +0100  
Ref:20231129\_094002\_1-1-O  
Signature numérique  
le Président